



BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA

POLGÁRMESTER

Javaslat A természettudományos oktatás módszertanának és eszközrendszerének megújítása a csepeli Jedlik Ányos Gimnáziumban elnevezésű projekthez kapcsolódó kiegészítő forrás biztosítására

Készítette: **Werner Péter** vezérigazgató
Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt.

Előterjesztő: **Németh Szilárd**
polgármester

Előterjesztés egyeztetve:
Kernné dr. Kulcsár Dóra Aljegyzővel
Halmos Istvánné Városgazdálkodási Ágazatvezetővel

Az előterjesztő megtárgyalásra javasolja:
Pénzügyi, Ellenőrzési és Ügyrendi Bizottságnak

Törvényességi szempontból ellenőrizte:


Dr. Szeles Gábor
jegyző

Az előterjesztés leadva: 2013. augusztus 27.

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete
2013. évi ²⁴⁴sz. előterjesztés
Testületi ülés dátuma: 2013. 08. 29.

Képviselő-testületi ülés időpontja:
2013. augusztus 29.

Tisztelt Képviselő-testület!

„A természettudományos oktatás módszertanának és eszközrendszerének megújítása a csepeli Jedlik Ányos Gimnáziumban” elnevezésű, TÁMOP-3.1.3-11/1-2012-0008 azonosító számú projekt (a továbbiakban: „Projekt”) megvalósítása 2013. 06. 03-án megkezdődött. A Projekt megvalósításának eredeti kezdési időpontja 2012. 11. 01. napja volt, azonban a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal kötött Konzorciumi Együttműködési Megállapodás elhúzódása miatt szükségessé vált a kezdési időpont módosítása.

A Projekt keretében megvalósuló laboratórium kialakításának elvégzésére 2013. július 31-én közbeszerzési eljárást indítottunk. Az eljárás során 3 ajánlat érkezett be bruttó 46.982.129 Ft, 53.330.204 Ft és 55.351.740 Ft értékben, melyek elbírálása még nem történt meg.

A Projekt Támogatási Szerződése szerint erre a tevékenységre 38.448.864 Ft áll rendelkezésre, mely költség után 100%-os uniós támogatás jár az önkormányzatnak.

Mivel a laboratórium kialakítása a projekt megvalósításának egyik legfontosabb eleme, ami több más projektelem megvalósításának előfeltétele, ezért a projekt sikeres megvalósítása érdekében ezt a tervezetteknek megfelelően el kell kezdeni. Ennek érdekében szükséges a beérkezett ajánlatok közül a legkedvezőbb érvényes ajánlat kiválasztása.

Tekintettel arra, hogy az elbírálás még folyamatban van, így adott esetben a legdrágább ajánlat is kikerülhet győztesként, ami 16.902.876 Ft plusz költséget jelentene a Projekt költségvetésében. A költségvetésben a beruházás tétel alatt szereplő összeg az uniós pénzügyi szabályozás szerint igénybe vehető maximum, ezért ide más költségvetési sorról átcsoportosítani nem lehetséges, így egyéb forrás bevonása szükséges.

A közbeszerzési eljárás eredményessége és a csúszás elkerülése érdekében ezért indokolt, hogy az önkormányzat, mint főkedvezményezett 16.902.876 Ft összegű kiegészítő forrást biztosítson a laboratórium kialakítására.

Fentieknek megfelelően javaslom a Tisztelt Képviselő-testületnek, hogy támogassa „A természettudományos oktatás módszertanának és eszközrendszerének megújítása a csepeli Jedlik Ányos Gimnáziumban” elnevezésű projekten belül a laboratórium kialakításához kapcsolódó kiegészítő forrás biztosítását.

Budapest, 2013. augusztus 22.


Németh Szilárd
polgármester

Mellékeltek:

1. Előterjesztés egyeztetve

Határozat javaslat:

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy „A természettudományos oktatás módszertanának és eszközrendszerének megújítása a csepeli Jedlik Ányos Gimnáziumban” elnevezésű projektben a laboratórium kialakítására, felújítására 16.902.876 Ft összegű kiegészítő forrást biztosít a 2013. évi költségvetés 2/a. számú melléklete 3932. sor Felhalmozási céltartalék északi bevétel terhére.

Határidő: elfogadásra: azonnal

végrehajtásra: 2013. szeptember 27.

Felelős: Németh Szilárd polgármester

Végrehajtásért felelős: Halmos Istvánné városgazdálkodási ágazatvezető.

A határozati javaslat elfogadásához minősített többségű támogató szavazat szükséges.

1. számú melléklet:

1. Az előterjesztés egyeztetve: Kernné dr. Kulcsár Dóra aljegyzővel.

Az előterjesztéssel kapcsolatban észrevételem nem volt.

Budapest, 2013. augusztus

**Kernné dr. Kulcsár Dóra s.k.
aljegyző**

2. Az előterjesztés egyeztetve: Halmos Istvánné városgazdálkodási ágazatvezetővel.

Észrevételeim az előterjesztésben átvezetésre kerültek.

Budapest, 2013. augusztus

**Halmos Istvánné sk.
városgazdálkodási ágazatvezető**