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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Önkormányzatunk pályázatot nyert és támogatási szerződést kötött a „Csepel, II. Rákóczi Ferenc 
út 94-104. előtti (hrsz: 208633/1) felszíni murvás felületű parkoló helyén kétszintes parkoló 
kialakítása” megnevezésű projekt – Európai Regionális Fejlesztési Alapból és a hazai központi 
költségvetési előirányzatból – 90 %-os, vissza nem térítendő támogatással történő 
megvalósítására a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség nevében eljáró közreműködő szervezettel. 
 
A projekt megvalósítása előre nem látható körülmény folytán a pályázatban megadott végső 
határidőre nem lehetséges az alábbiak végett: 
  
A parkolólemez jogerős építési engedély megszerzését (2008. augusztus 25.) és a támogatási 
szerződés aláírását (2008. szeptember 18.) követően a II. Rákóczi Ferenc út 94-104. sz. 
társasház lakóközössége nevében az egyik tulajdonos fellebbezést nyújtott be a Közép-
magyarországi Regionális Közigazgatási Hivatal Építésügyi Főosztályához. A jogorvoslati 
kérelmet az eljáró hatóság 2008. november 11-én kelt P-51-5475/1/2008. sz. végzésében 
elutasította. Ezek után a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium Építésügyi és Építészeti 
Főosztály Építésügyi Igazgatási Osztályhoz fellebbezést nyújtott be a II. Rákóczi Ferenc út 94-
104. sz. társasház lakóközösségének egyik tulajdonosa, valamint a közös képviselet. A 
másodfokú hatóság a Közép-magyarországi Regionális Államigazgatási Hivatal jogelődje a 
Közép-magyarországi Regionális Közigazgatási Hivatal P-51-5475/1/2008 számú 2008. 
november 11-én kelt végzését megsemmisítette és új eljárást rendelt el (megsemmisítő végzés 
mellékelve: 2. sz. melléklet). A 2009. május 5.-én kelt megsemmisítő végzés értelmében 
jelenleg nincs jogerős építési engedélye a projektnek. Az új eljárás lefolytatása várhatóan 
hónapokat vesz igénybe, eredményétől függően lehet a parkolólemeznek jogerős építési 
engedélye. 
 
A kivitelezésre a közbeszerzési eljárást a jogerős építési engedély hiányában újra megindítani – 
az első, a kivitelezésre meghirdetett közbeszerzési eljárás eredménytelenül zárult – és a 
kivitelezést megkezdeni nem lehet. 
 
A támogatási szerződésben meghatározottak szerint a projekt befejezési határideje 2010. 
március 31. E határidő a szerződés módosításával változtatható, de nem lehet későbbi, mint 
2010. augusztus 31-e – mivel a pályázati felhívásban ez az időpont lett meghatározva a 
legkésőbbi megvalósítási határidőnek. A projektet megvalósítani ezen időpontig, a fent 
részletezett okok miatt nem tudjuk, ezért a támogatási szerződéstől történő elállást 
kezdeményeztük a közreműködő szervezetnél.  
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy döntsön a 253/2008. (IV. 17.) Kt. határozatnak 
(határozat mellékelve – 3. sz. melléklet) a projekt megvalósítás önrészeként biztosított 25.000 
eFt valamint a tervezésre biztosított 8.000 eFt - ból fel nem használt 2.458 eFt ,  azaz összesen 
27.458 eFt visszavonásával kapcsolatosan.,  
 
A KMRFT – TEÚT -2008 a „Települési önkormányzati szilárd burkolatú belterületi közutak 
burkolat-felújításának támogatása” tárgyában elnyert támogatás alapján az 
 

- Árpád utcában            
- II. Rákóczi Ferenc úton  
- Táncsics Mihály utcában  
- Katona József utcában, 



 
közutak két rétegű burkolat-megerősítésére lefolytatott közbeszerzési eljárás (KÉ-19154/2008) 
alapján megkötött szerződés ill. a kapcsolódó mérnöki tevékenységre megkötött szerződés a 
pályázat elnyerésekor 20 % - os ÁFA-t tartalmazott. 
Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény módosított 82. §-ában foglalt 
rendelkezések szerint az általános forgalmi adó mértéke 2009. július 1. napjától 25 %-os 
mértékűre emelkedett. 
Tekintettel arra, hogy a Szerződés teljesítési határideje, illetőleg a számla benyújtása alapjául 
szolgáló teljesítés 2009. július 1. napját követő időpontra esett, a már megkötött Szerződés 
módosítására kellett, hogy sor kerüljön ill. a mérnöki szolgáltatásra megkötött szerződés már 25 
% ÁFA – t tartalmazott. Az ÁFA módosítása miatt, a kötelezettségeink maradéktalan teljesítése 
érdekében 2.804 eFt előirányzat biztosítása szükséges, mely a parkolólemez pályázatunk 
önrészéhez biztosított  és e célra nem  felhasználható 27.458 eFt előirányzatból biztosítható. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy hagyja jóvá a 2.804 eFt felhasználását a  KMRFT – 
TEÚT -2008  a „Települési önkormányzati szilárd burkolatú belterületi közutak burkolat-
felújításának támogatása” tárgyában elnyert pályázat teljesítéséhez. 
Az előirányzatból fennmaradó 24.654 eFt az „északi céltartalékba” fog visszakerülni. 
 
 
 
Budapest, 2009. 09.10. 
 
                                                                                                            Tóth Mihály 
            polgármester 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Határozati javaslat 
 
 

1. Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2008. 
április 17-i ülésén hozott 253/2008. (IV.17.) Kt. számú határozat azon részét, amely 
2009. évre a II. Rákóczi F. út 94-104 sz. előtti kétszintes parkolólemez megvalósításához 
szükséges 27.458 eFt önrészt ill. tervezési költséget biztosítja, visszavonja és egyben a   
KMRFT – TEÚT - 2008 a „Települési önkormányzati szilárd burkolatú belterületi 
közutak burkolat-felújításának támogatása” tárgyában elnyert pályázat megvalósításához.  
2.804 eFt előirányzatot biztosít. A fennmaradó 24.654 eFt összeget az északi bevételből 
származó felhalmozási céltartalékba visszahelyezi. 
 
Határidő: elfogadásra: azonnal 
       végrehajtásra: a költségvetési rendelet módosításakor 
 
Felelős: Tóth Mihály polgármester 

     végrehajtásra: Halmos Istvánné Városgazdálkodási Ágazatvezető 
 
 
 A határozati javaslat elfogadásához a Képviselő testület minősített többségű támogató 
szavazata szükséges. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
1. számú melléklet 
 

1. Az előterjesztés egyeztetve: Halmos Istvánné városgazdálkodási ágazatvezetővel. 

  Az észrevételt beépítve . 

 

Budapest, 2009. augusztus 27. 
 
 
                                                                                          Halmos Istvánné sk. 
. 
                                                                                Városgazdálkodási Ágazatvezető 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
2. sz. melléklet 



 



 



 



 



 
 



3. sz. melléklet 
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