



BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA

POLGÁRMESTER

Javaslat a Csepel Kapuja – Szociális célú városrehabilitációs programhoz kapcsolódó kiegészítő forrás biztosítására

Készítette: **Werner Péter** vezérigazgató
Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt.

Előterjesztő: **Németh Szilárd**
polgármester

Előterjesztés egyeztetve:
Kernné dr. Kulcsár Dóra Aljegyzővel
Halmos Istvánné Városgazdálkodási Ágazatvezetővel

Az előterjesztő megtárgyalásra javasolja:
Pénzügyi, Ellenőrzési és Ügyrendi Bizottságnak
Humánerőforrás és Fenntartható Fejlődés Bizottságnak

Törvényességi szempontból ellenőrizte:


Dr. Szeles Gábor
jegyző

Az előterjesztés leadva: 2012. szeptember 20.

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete	
2012. évi	269. sz. előterjesztés
Testületi ülés dátuma: 2012. 09. 27.	

Képviselő-testületi ülés időpontja:
2012. szeptember 27.

Tisztelt Képviselő-testület!

A Csepel Kapuja – Szociális célú városrehabilitációs program elnevezésű, KMOP-5.1.1/C-09-2f-2011-0003 azonosító számú projekt (a továbbiakban: „Projekt”) megvalósítása 2012. február 1-jén kezdődött meg.

A Projekt közbeszerzési tervének megfelelően a 1211 Budapest, Kossuth Lajos utca 22. szám alatti épületrészben Domino alternatív ifjúsági tanoda (a továbbiakban: „tanoda”) felújítással történő létrehozására 2012. július 25-én közbeszerzési eljárást kezdeményeztünk. Az eljárás egyetlen érvényes ajánlatát a Tector Kft. (1028 Budapest, Kolozsvár u. 6.) nyújtotta be, amely nettó 31 millió forintról (bruttó 39.370.000,- forintról) szól, és amelyre vonatkozóan ajánlattevőnek ajánlati kötöttsége beállt, de az eljárás eredménye kihirdetésre még nem került.

A Projekt Támogatási Szerződése szerint a tanoda létrehozására összesen bruttó 34.993.600,- forint áll rendelkezésre, e költség után 85%-os uniós támogatás jár az önkormányzatnak.

A Projekt megvalósítása során eddig lefolytatott közbeszerzési eljárások tapasztalatai alapján az intézményi építési beruházások mai költségei a két évvel ezelőtti tervezett költségeket meghaladják, azaz ismételt eljárás esetén is a tervezettnél magasabb ajánlati árakkal kell számolnunk. Továbbá a Domino tanodában megvalósításra váró szociális és közösségfejlesztő szakmai tartalom tekintetében az időtényező kiemelkedően fontos, hiszen a vállalt programokat időben meg kell kezdeni. A közbeszerzési eljárás eredményessége érdekében ezért indokolt, hogy az önkormányzat, mint főkedvezményezett 4.376.400,- forint összegű kiegészítő forrást biztosítson a Domino tanoda létrehozására.

Fentieknek megfelelően javaslom a Tisztelt Képviselő-testületnek, hogy támogassa a Csepel Kapuja – Szociális célú városrehabilitációs programon belül a Domino alternatív ifjúsági tanoda létrehozásához kapcsolódó kiegészítő forrás biztosítását.

Budapest, 2012. szeptember 20.


Németh Szilárd
polgármester

Mellékeltek:

1. Előterjesztés egyeztetve

Határozat javaslat:

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Csepel Kapuja – Szociális célú városrehabilitációs programban a Domino tanoda létrehozására irányuló építési beruházáshoz 4.376.400,- forint összegű kiegészítő forrást különít el a Csepel-észak bevétel terhére.

Határidő: elfogadásra: azonnal

végrehajtásra: 2012. október 15.

Felelős: Németh Szilárd polgármester

Végrehajtásért felelős: Halmos Istvánné városgazdálkodási ágazatvezető.

A határozati javaslat elfogadásához minősített többségű támogató szavazat szükséges.

1. számú melléklet:

1. Az előterjesztés egyeztetve: Kernné dr. Kulcsár Dóra aljegyzővel.

Az előterjesztéssel kapcsolatos észrevételeim átvezetésre kerültek.

Budapest, 2012. szeptember 19.

**Kernné dr. Kulcsár Dóra s.k.
aljegyző**

2. Az előterjesztés egyeztetve: Halmos Istvánné városgazdálkodási ágazatvezetővel.

Az előterjesztéssel kapcsolatban észrevételem nem volt.

Budapest, 2012. szeptember 20.

**Halmos Istvánné sk.
városgazdálkodási ágazatvezető**