



BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA

POLGÁRMESTER

Javaslat az Ady lakótelep integrált szociális rehabilitációja elnevezésű programhoz kapcsolódó kiegészítő forrás biztosítására

Készítette: **Werner Péter** vezérigazgató
Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt.

Előterjesztő: **Németh Szilárd**
polgármester

Előterjesztés egyeztetve:
Kernné dr. Kulcsár Dóra Aljegyzővel
Halmos Istvánné Városgazdálkodási Ágazatvezetővel

Az előterjesztő megtárgyalásra javasolja:
Pénzügyi, Ellenőrzési és Ügyrendi Bizottságnak
Humán erőforrás és Fenntartható Fejlődés Bizottságnak

Törvényességi szempontból ellenőrizte:


Dr. Szeles Gábor
jegyző

Az előterjesztés leadva: 2013. május 27.

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete
20. <u>13.</u> évi <u>148.</u> sz. előterjesztés
Testületi ülés dátuma: <u>2013.05.31.</u>

Képviselő-testületi ülés időpontja:
2013. május 31.

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Ady lakótelep integrált szociális rehabilitációja elnevezésű, KMOP-5.1.1/C-2f-2009-0004 azonosító számú projekt (a továbbiakban: „Projekt”) megvalósítása 2012. június 30-án zárult le. Ezt követően a Záró Projekt-Előrehaladási Jelentés és Záró Elszámolási Csomag benyújtására került sor. Ezen dokumentációk tartalmának ellenőrzésekor a Közreműködő Szervezet olyan eljárásrendi problémát fedezett fel, amely miatt szabálytalansági eljárást kezdeményezett. Az eljárás tárgyát képezték a Projekt előkészítése során 2009. január 5-én szerződéssel megrendelt alábbi műszaki tervezési szolgáltatások:

- R-Feeling Kft. tervezési feladatok elvégzése 12.400.000,- Forint értékben;
- SZ-T Építőmester Kft. magasépítési tervezési feladatok elvégzése 12.400.000,- Forint értékben.

A Közreműködő Szervezet eljárása során tett megállapítások szerint nem volt megfelelő az eljárásrend, amelyben a CSEVAK Csepeli Vagyongazdálkodó Zrt. Képviselő-testületi felhatalmazás alapján alvállalkozókkal szerződött, kifizette azok számláit, majd a díjakat továbbszámlázta az önkormányzat felé. A CSEVAK által kötött szerződések a döntés szerint nem minősültek a Kbt. szerinti „in-house” beszerzéseknek, vagyis nem mentesültek a közbeszerzési eljárás lefolytatásának kötelezettsége alól. A szerződések megkötésére – a döntés szerint – csak közbeszerzési eljárás lefolytatását követően lett volna lehetőség, tekintettel arra, hogy mindkét beszerzés értéke meghaladta az adott időszakra irányadó közbeszerzési értékhatárt. A Közreműködő Szervezet álláspontja alapján tehát Kedvezményezett jogellenesen mellőzte a közbeszerzési eljárás lefolytatását.

Az elkövetett szabálytalanság jogkövetkezményei a tárgyi szerződések teljesítése során kelt, és a Projektben elszámolt számlák támogatás-tartalma alapján lettek meghatározva.


- Egyrészt a Projekt elszámolható költségét 7.440.000,- Forinttal, a támogatás összegét pedig 5.632.317,- Forinttal csökkentették. Így az elszámolható összköltség 1.295.422.575,- Forintra, a támogatás összege 948.465.972,- Forintra csökkent. Ez a változtatás adminisztratív jellegű.
 - Másrészt a szabálytalanság ténye miatt jogosulatlanul igénybevetett 5.632.317,- Forint támogatást, és a hozzá tartozó ügyleti és késedelmi kamatot vissza kell fizetni. A 2013. május 31-re kiszámolt tőke és kamat összesen 5.966.918,- Forint.
- Részletesen:

Tőke		5.632.317,- Ft
Ügyleti kamat	2012.06.28-2013.05.31	334.305,- Ft
Késedelmi kamat	2013.05.31. (1 nap)	296,- Ft
Összesen		5.966.918,- Ft

E fenti összeget az önkormányzatnak banki átutalás formájában kell visszafizetni a Közreműködő Szervezet bankszámlájára 2013. május 31-én.

Fentieknek megfelelően javaslom a Tisztelt Képviselő-testületnek, hogy hagyja jóvá az Ady lakótelep integrált szociális rehabilitációja elnevezésű programon belül a 2013. április 24-én kelt szabálytalansági döntés szerint visszafizetendő 5.632.317,- Forint összegű forrás biztosítását.

Budapest, 2013. május 29.


Németh Szilárd
polgármester

Mellékeltek: 1. Előterjesztés egyeztetve

Határozat javaslat:

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Ady lakótelep integrált szociális rehabilitációja elnevezésű projektben a 2013. április 24-én kelt szabálytalansági döntés szerint jogosulatlanul felvett támogatás és kamatainak visszafizetésére 5.966.918,- Forint összegű forrást biztosít a 2013. évi költségvetés általános tartaléka terhére.

Határidő: elfogadásra: azonnal
végrehajtásra: 2013. május 31.

Felelős: Németh Szilárd polgármester

Végrehajtásért felelős: Halmos Istvánné városgazdálkodási ágazatvezető.

A határozati javaslat elfogadásához minősített többségű támogató szavazat szükséges.

1. számú melléklet:

1. Az előterjesztés egyeztetve: Kernné dr. Kulcsár Dóra aljegyzővel.

Az előterjesztéssel kapcsolatban észrevételem nem volt.

Budapest, 2013. május 24.

**Kernné dr. Kulcsár Dóra s.k.
aljegyző**

2. Az előterjesztés egyeztetve: Halmos Istvánné városgazdálkodási ágazatvezetővel.

Észrevételeim az előterjesztésben átvezetésre kerültek.

Budapest, 2013. május 22.

**Halmos Istvánné sk.
városgazdálkodási ágazatvezető**