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Tisztelt Képviseld-testilett

A Fovarosi Vdarosrehabilitacids Keret felhaszndidsanak  szabdlyairdl szoléd
27/2013. {IV.18.) dnkormanyzati rendelet 1. § (2) alapjan meghirdetett TER_KOZ
varosrehabilitacios pdlydzaton tdmogatast elnyerd projektek esetében a
FSvdrosi Onkormanyzat, mint tdmogatd, az érintett kertlet dnkormdanyzatokkal
Tamogatdsi Szerzbdést kdESH,

A projekt a kerllet dltal vallalt, tdmogatdsi szerzédésben rogzitett befejezési
hatdrideje 2016. december 31. volt. A szerzédés értelmében o befejezési
hataridbre szikséges, hogy a kivitelezési munkdk befejezddjenek, a sikeres
mUszaki Gfaddas-atvételi eliaras{ok) véget érjenek, valamint a vallalt nem
beruhdzasi tevékenységek megvaldsulionak, és a kedvezményezett «
szerz8désben vdllalt valamennyi kételezettségét — hatdsagi engedéiyhez
kOtott  tevékenység esetén a hatdsdgi engedélyekben foglaltaknak
megfeleléen - teliesitse, valamint a szikséges végleges haszndiatbavételi
engedélyt megszerezze. A szerzédésmaddositassal érintett projektelem a Szent
Imre téri pavilonsor megépitése.

Az elsé kbzbeszerzési eljdrds sordn beérkezd ajanlatok lényegesen magasabb
Osszeglek voltak, mint a rendelkezésre Glié fedezet, ezért a mdszaki tartalom
atdolgozd@sa, csdkkentése vdlt indokolttd. Ezt kdvetden Ujabb kdzbeszerzési
eligras lebonyolitésa tortént, ahol annak ellenére, hogy nyilt eljaréasban
adhaftak ajdnlatot piaci szerepldk, minddsszesen 2 db érvényes ajdnlat
érkezett, melyeknek dsszege Ujbdl meghaladta a rendelkezésre Glié fedezetet,
igy eredménytelenUl z&rult az eljérds. Emiatt szikséges a fedezet kiegészitése
€s Ujabb kdzbeszerzés lebonyolitdsa.

A fentiekbdl addddan szeptemberben mdr iathatd volt, hogy a fent emlitett
dokumentumok a ,Csepeli Vdroskdzpont integrdalt rehabilitdcidja, 2. Gtem”
projekt esetében idén decemberre nem dlinak majd a rendelkezésinkre, igy @
projekt lezardsdhoz szUkséges feltételek nem teljestinek.

Ennek megfelelden a Tamogatd, Budapest Févaros Onkormdanyzatatdl eqgy
hivatalos levél keretében hatdridé hosszabbitést kezdeményeztink. A
keresink része volf, hogy a projekt lezdrdsdnak a hatdridejét szeretnénk 2017.
december 31-re modositani,

A FOvdros a kérelminket pozitiv elbirdidsban részesitette és a Tamogatdsi
Szerzédés modositdsdnak dokumentumdt a mellékelt tartalommal elkészitette.

Kérem a Tisztelt Képviseld-testUletet, hogy tdmogassa jelen elSterjesztés

hatdrozati javaslatdt a Tdmogatdsi Szerzddés madositdsrdl,
Borbély Lendard

Budapest, 2016. oktéber A,
polgdrmester

Mellékletek:
1. Egyeztetd lap
2. Csepeli Varoskdzpont integrdlt rehabilitdcidja, 2. Gtem- Tdmogatdsi
Szerzédés az ., Il és Il szamU modositdssal egységes szerkezetben



Hatdrozati javaslat

Budapest XXI. KerUlet Csepel Onkormdnyzatanak Képviselb-testUlete Ogy dént,
hogy .Csepeli Vdaroskézpont integrdlt rehabilitdcidja, 2. tem” elnevezéss
TER_KOZ FSVArosi PrOJeki 2. sz. mellékletben csatolt ,,Tdmogatdsi Szerzédés az
I, Il. és Nl. szdm0 médositdssal egységes szerkezetben” cim( Szerz&dés
Modositdsat elfogadja és felhatalmazza a Polgdrmestert a dokumentum
aldirdsara,

Hatdridg: 2016.12.31.
Felelés: Borbely Léndrd polgdrmester

Végrehaitds el6készitéséért felelSs: SUle LaszZé Ugyvezets lgazgatd, Csepeli
Varosfejlesztési Nonprofit Kft.

A hatdrozati javaslat elfogaddsdhoz a Képvisels-testilet egyszerd tébbséegd
tdmogatd szavazata szlkséges.



1. sz&dmuU melléklet

EGYEZTETO LAP

1. Az elbterjesziés egyveztetve: Némethné Révész Andrea
varosgazddlkoddsi dgazatvezetd

Vélemény: Az eléterjesztésben foglattakkal egyetértek

Budapest, 2016.
Neémethné Révész Andrea sk.
varosgazddlkoddsi dgazatvezetd

2. Az elbteriesziés egyezietve:  dr. Vincze Anikd
aliegyzd

Vélemény: Az elbterjesztésben foglaltakkal egyetértek

Budapest, 2016.
dr. Vincze Aniko sk,
aliegyzd



2. szamy mellékiet
Ugyiratszdm: FPH... /... - ... /2016

Budapest I'6varosi Varosrehabilitaciés Keret keretében

Tamogatdsi Szerzédés az I.,I1. és II1. szimd modositiassal
egységes szerkezetben

amely 1étrejétt egyrészrol

Budapest Févaros Onkorményzata (1052 Budapest, Véroshéz utca 9-11.), képviseli: Tarlds
[stvan {0polgarmester,

mint tdmogatd (tovabbiakban: Tamogatd)

Székhely: 1052 Budapest, Varoshaz utca 9-11.

Torzskényvi azonositdszdm: 735638

Statisztikai szamjel: 1544900127511-321-01

Adoszam: 15735636-2-41

Pénzforgalmi szamlaszam: 11784009-15490012-10010000
masrészrol

Budapest XXI. Keriillet Csepel Onkormdnyzata, mint kedvezményezett (tovibbiakban:
Kedvezményezett),

Postacim; 1211 Budapest, Szent Imre tér 10.
Székhely: 1211 Budapest, Szent Imre tér 10.
Torzskdnyvi azonositoszam: 735847

Statisztikai szamjel; 15735849-8411-321-01
Adészam: 15735849-2-43

Pénzforgalmi szamlaszam, amelyre a tAmogatas utalasra keriil:
11784009-15521000
Alairasra jogosult képviseldje: Borbély Lénard polgdrmester

Tdmogats és Kedvezményezett (tovdbbiakban egyiitt: Szer;ddG Felek) kozott a  Févdrosi
Kozgyililés ........./2016. (.......) suimii hatdrozata alapjin a mai napon az aldbbi
tartalommal;



1. Elézmények

1.1. A Tamogat6 a Févarosi Varosrehabilitacios Keret felhasznaldsinak szabalyairol sz610
27/2013. (IV.18.) F6v. Kgy. rendeletben foglaltak szerint “A) Kozteriiletek komplex
megujitsa, B) Kozosségi céli varosrehabilitdcids programok” téargyu pélyazati felhivast tett
kizzé a Keriileti dnkormanyzatok vérosrehabiliticiés munkainak tdmogatasara TER _KOZ
cimmel, amelyre Kedvezményezett — FPH059/1314-1/2013 iktatoszamon és 58 palyazati
azonosito szamon regisztralt — palyazatot nyujtott be. Az 1573/2013. (IX. 26.) Fév. Kgy. szamu
hatarozat alapjan Kedvezményezett az 5. pontban részletezett Osszegll vissza nem téritendd
tamogatasban részesiil. A Szerz6dé Felek az FPH059/228-1/2014 ligyiratszami
egylittmiikddési megéllapodasban (tovabbiakban: Egyiittmiksdési Megaliapodas) egyeztek
meg a benyujtott palydzat alapjan eldkésziteni ¢s megvaldsitani kivant projektelemekrsl. A
Szerzddé Felek az FPH059/228-8/2014 igyiratszamu  egyiittmiikdési megallapodas
modositaséban  rogzitették a  Tamogatasi  Szerzédés  aldirasanak hataridejét. A
1195/2014.(V1.30.) Fov. Kgy hatarozattal elfogadott Tamogatasi Szerzédés alairasara 2014.
julius 24. napjan keriilt sor.

1.2. A Tamogatasi Szerz6dés mellékletét képezi, és a Szerzddd Felekre kotelezd érvényli az
Egytttmiikodési Megéllapodasban rdgzitett, megvaldsitani kivént projektelemeket érintd
minden olyan tanulmany, elemzés, hatésagi engedély, miszaki és pénziigyi terv és tartalom,
nyilatkozat és egyéb dokumentum, valamint ezek modositasai, amelyet a Kedvezményezett a
palyazat mellékleteként és a Tamogatasi Szerz6dés megkétéséhez szitkséges részletesen
kidolgozott anyagként benyujtott, amelyek fizikai értelemben nem keriiltek csatoldsra a
Tamogatdsi Szerzédéshez.

1.3.  Timogatd részérdl a ........./2016. (........) Fov.Kgy. szdmii hatdrozat felhatalmazta
a Fopolgdrmestert, a Kedvezményezett részérdl a Képviselo-testiilet ...../2016. (........ ) szdmi
hatdrozata felhatalmazta a Polgdrmestert a jelen Tdmogatdsi Szerz6dés L., I1. és I, szdmii
mdodositdssal egységes szerkezetben tirténd aldirdsdra.

2. Szerzddés tirgya

2.1. Az Elozményekben meghatirozottak szerint Szerz6dd Felek a jelen T dmogatdsi
Szerzddeést az L, Il. és Il szdmii mddositdssal egységes szerkezetben (a tovdbbiakban
Szerzodés) kotik:

A jelen Szerz8dés targya a ,,Csepel Viroskézpont integralt rehabiliticiéja, 2. litem” cimen
benyujtott palydzat alapjdn megkotott Egyittmiikodési Megallapoddsban régzitett
projekielemek (a tovabbiakban: Projekt) elszamolhato kéltségeinek a Févérosi Koltségvetésben
varosrehabilitacié céljara elkiilonitett koltségvetési eldiranyzatbél vissza nem téritendd
tamogatas formajaban tdrténd finanszirozasa.

2.2, AProjekt megval6sitisanak helyszine

Tulajdones (tébb tulajdonos
Utea Hazszam Helyrajzi szam esetén %-os ardny)




Budapest XXI.

keriilet Budapest XXI. Keriilet Csepel
Szent Imre tér 208664/1 Onkormanyzata
3. A Projekt megvalésitasianak idébeli iitemezése

3.1. A Projekt megval6sitasdnak kezdete

A Projekt megvalositasi id6szakdnak kezdete a Tamogatisi SzerzGdés hatélyba lépésének
idépontja.

3.2, Koltségek elszamolhat6saganak kezdete

A Projekt elokészitési koltségeinek keretében a palydzati kifras megjelenését kovetden
felmeriilt koltségek szamolhatdk el.

A Projekt épitési és eszkdzbeszerzési, lebonyolitasi, valamint nem beruhazasi tevékenységekre
vonatkozd koltségeinek keretében a megvaldsitési iddszak kezdetét - azaz a Tamogatasi
Szerz6dés hatdlyba lépésének iddpontjt - kdvetden felmeriilt kiadasokat lehet elszamolni.

A tamogatds terhére a Projekt befejezésének 3.3.1. pontban foglalt hataridejéig felmeriilt
koltségek szamolhatok el, figgetleniil a pénziigyi teljesités idopontjatdl. A befejezési hataridot
kbvetden keletkezett kéltségre tamogatas nem folyosithato.

3.3, A Projekt megvaldsitasa, befejezése és lezarasa
3.3.1. A Projekt befejezési hatdrideje: 2017. év 12, ho 31. nap

A Projekt akkor tekinthetd befejezettnek, ha a jelen Szerzédésben meghatirozott
létesitmény(ek) kivitelezése befejezddik, a sikeres miiszaki dtadas-atvételi eljaras(ok) véget
¢rnek, valamint a vallalt nem beruhdzdsi tevékenységek is véget érnek, és a Kedvezményezett
a jelen Szerzddésben vallalt valamennyi kotelezettséget — hatdsagi engedélyhez kotott
tevékenység esetén a hatdsagi engedélyekben foglaltaknak megfeleléen — teljesitette, a
sziikséges végleges hasznalatba vételi engedélyt megszerezte.

A Kedverményezettnek az elnyert tdmogatds felhaszndldsdrol a Projekt befejezést kivetd 180
napon beliil el kell szdmolnia. Az elszdmolis keretében benyiijtandé a zdré beszdmolo is. A
megjelolt hatdriddig fel nem haszndlt tdimogatdst a Kedvezményezett elvesziti. A pdlydzaton
elnyert, de fel nem haszndlt pénzeszkizok a Kereten maradnak.

3.3.2. A Projekt akkor tekinthet$ lezartnak, ha a Tamogatdé a Kedvezményezett zard
beszamoldjat elfogadta, és az utols6 elszamolds alapjan a tAmogatast 4tutalta.

3.4, Kedvezményezett véllalja, hogy a Projektet a 3.3. pont szerint megvalésitja és befejezi,
valamint a Projekt lezarasat kdvet6 5 éven beliil a Projektben érintett, 2.2. pontban megjelolt



ingatlanokat nem idegeniti el, és a létrehozott funkcidkat, illetve befogadott programokat
legalabb 3 éven at miiksdteti.

4. A pénziigyi elszdmolds rendje
4.1. A Projekt dsszkoltsége

A Projekt brutté (AFA-val szamitott) dsszkoltsége 177.056.778 Ft, azaz Szdzhetvenhétmillié-
otvenhaterzerhétszézhetvennyole forint, az 1. szamd melléklet szerint részletezésben.

A jelen Szerzédés 1. sz. mellékletében foglalt tablazat koltségadatai az Egytittmikédési
Megallapodas 2.2, pontjaban szerepld tervezett koltségek részletes kidolgozasa, amelyek
indokolt esetben attdl eltérhetnek, és az ott szerepld részkoltségeket feliilirjdk. A részkoltségek
modositasa miatt nem névekedhet a megitélt Tamogatas dsszege.

A Kedvezményezett véllalja, hogy a projekt megvalésitésahoz szitkséges, a tamogatasi
tsszegen tal felmeriild valamennyi forrast biztositja.

Az 1. sz. mellékletben szerepld fobb tartalmi elemeken beliil, az azonos timogatasi intenzitdst
projektelemek kéltségei kozott a Szerzddés médositasa nélkiil kizarolag megalapozott szakmai
indokkal, 10%-kal t6rténé eltérés erejéig lehetséges Aatcsoportositani, amennyiben ez
valamennyi tdmogatott projektelem megvaldsulasat szolgalja, és a Projekt Kedvezményezett
altal vallalt Snrészét nem csékkenti. A kéltség dtcsoportositast Kedvezményezett a Tamogatd
részére megkildott beszamoldban kételes jelezni és indokolni, amelyet a Tamogatd irdsbeli
nyilatkozatban fogad vagy utasit el.

Ha a tervezett célok megvalositisa mellett a Projekt 6sszkéltsége az 1. sz. mellékletben
megjeldlthez képest csokken, a tAmogatasi dsszeget is ardnyosan csokkenteni kell.

Amennyiben a Projekt megvaldsitasa soran az elszdmolaskor bemutatott és elfogadott tényleges
koltségek meghaladjdk a tervezett koltségeket, a Kedvezményezett ebben az esetben is
kizar6lag a jelen Szerzédésben foglalt tamogatéasi §sszegre jogosult. Kedvezményezett jelen
szerzOdés alédirasaval kotelezettséget véllal, hogy az ehhez sziikséges onrészt sajat forrdsa
terhére biztositja.

A tamogatasban részestit beruhdzas szamviteli elSirdsoknak megfeleld nyilvantartasardl,
aktivalasarol, az ezzel kapcsolatos beszdmolasi kételezettségrél a Kedvezményezett koteles
gondoskodni.

4.2, A Projekt elszamolhat6 koltségei

A Projekt elszamolhato koltsége 177.056.778.- Ft, azaz Szazhetvenhétmillis-
Stvenhaterzerhétszézhetvennyole forint,

A Projekt elszdmolhatd koltségeinek részletezését a 1. szamu melléklet tartalmazza.



43. A projekt brutté sszkoltségének forrasonkénti megoszldsa és évenként tervezett
felhasznaldsa

Tervezett felhaszndlds évenként

2015. 2016. 2017,

Forrds Osszesen

a) Budapest Féoviros XXI.
Keriileti Onkormdnyzata
dltal biztositott forrds (ezer
Fi)

9028478 1070,133 68 458,167 78 556,778

b) Budapest Fovdros
Onkormdnyzata dltal 27 036,139 |3 005,694 68 458,167 |98 500,000
nyujtott tamogatds (ezer Ft)

Osszesen: |36 064,617 |4 075,827 136 916,334 (177 056,778

44. A tamogatas Osszege és mértéke

A tamogatds mértéke Osszesen legfeliebb 98.500.000,- Ft, azaz kilencvennyolcmillio-
Stszazezer Forint,

Amennyiben a jelen Szerzddés megkotésekor hatdlyos AFA szabalyozds a jelen Szerzédés
hatdlya alatt valtozik, a hatdlyos szabalyozds a jelen Szerzddés AFA-ra vonatkozo
rendelkezéseit a Szerzodé Felek minden kiilén nyilatkozata, szerzédés-modositésa nélkiil
mddositja, azzal a megkotéssel, hogy amennyiben az AFA mértéke csokken, a tamogatas
sszege is csokken, amennyiben az AFA mértéke né, a tamogatds &sszege nem novelhetd.

Az egyes projektelemekre/tevékenységekre vonatkozé tdmogatdsi intenzitasokat 1. sz.
melléklet tartalmazza.

4.5. A tdmogatas lehivasanak feltételei

A megitélt timogatds kifizetése a Projekthez kozvetleniil kapcsolddé szamlik, illetve a Projekt
tevekenységek elvégzését, a koltségek felmertilését igazold egyéb dokumentumok alapjan
dsszeallitott elszamolédsok alapjan utofinanszirozassal térténik.

Téamogaté a Kedvezményezett részére eldleget nem biztosit.

Tamogaté kijelenti, hogy az 1. sz. mellékletben meghatirozott feladatok megvaldsitasihoz a
palyazaton elnyert timogatést id6kozi és zar elszamolas keretében adja 4t Kedvezményezett
részere. A Kedvezményezettek — ezen elszdmolasok részeként - iddkozi kifizetési igényt
nytjthatnak be a Tamogatdsi Szerzddés hatalyba 1épésétdl szdmitva negyedévente vagy, ha a
kifizetési igényben egyidejileg szereplé szamlak tdmogatéstartalménak 6sszege meghaladja a



150 millio Forintot. A zard kifizetés igényléshez tartozé minimadlis dsszeg a 4.4. pontban
rogzitett tamogatas Osszegének legaldabb 10 %-a, azaz 9.850.000 Forint.

Az elszamolasok keretében benyujtandd dokumentumok:

1)

2)

3)

4)

3)

6)
7
8)

9)

4.6.

a Kedvezményezett altal Osszedllitott, a Kedvezményezett hiteles alairasaval ellatott
kifizetési igényld levél, amely tartalmazza a szdmldkhoz tartozé tevékenységek
teljesitésérél szold, adott idészakra sz6lo szoveges beszamoldt, valamint a benyiijtandd
szamldk Osszesitdjét;

az adott cim €s mennyiség szerinti, feladatra sz6lo, tételesen kiallitott és kollaudalt (a
szamlara az arra jogosultnak rd kell irnia: ,A munka elvégzését igazolom, az osszeg
kifizetését javaslom.” — datum, alairas és pecsét), valamint a Kedvezményezett vagy a
Kedvezményezett részér6l meghatalmazott aldirasaval ellatott szamlak hitelesitett masolati
példanyanak benytjtisa. Az eredeti szamlin kotelezéen szerepelni kell |, Févérosi
Varosrehabilitacids Keret timogatdsénak lehivasa céljabol benytjtasra keriilt” feliratnak;

a szamla cimzettjének nyilatkozata arrdl, hogy az altalanos forgalmi adérél sz616 2007. évi
CXXVIL t6rvény értelmében AFA-visszatéritésre jogosult-e; amennyiben a szimla
cimzettje AFA-visszatéritésre jogosult, ugy a Kedvezményezett csak az afa értékével
csokkentett timogatdsi 6sszegre jogosult;

amennyiben a timogatasbol megvaldsuld tevékenység(ek) a kdzbeszerzésekrol szolo 2011.
¢vi CVIIL t6rvény hatdlya ald tartozik, ugy Kedvezményezett koteles a megfeleld
kozbeszerzési cljarast lefolytatni és a kozbeszerzési eljards Osszegzésének masolati
példanyat az elszdmolds keretében benytjtani, tovabbd nyilatkozatat arrdl, hogy a
kozbeszerzési eljaras szabalyait betartotta;

amennyiben az adott beszerzéshez nem sziikséges kozbeszerzési eljaras lefolytatisa, ugy
Kedvezményezettnek nyilt, diszkriminacié-mentes és a hatdlyos beszerzési szabalyzatanak
megfeleld eljards keretében kell gondoskodnia az adott beszerzésrdl, és az igy lefolytatott
eljaras Osszegzésének mésolati példanyédt az elszdmolas keretében benyvjtani, valamint
nyilatkozatat arrdl, hogy az adott eljaras szabalyait betartotta;

a vonatkozo megbizasi vagy véllalkozasi szerzddések hitelesitett masolatat;

a (rész)teljesités alapjan kiallitott teljesitésigazolas;

a miiszaki dtadds-atvételnél az errdl szo616 jegyz6konyv mésolatat;

a teljesitést alatimasztd dokumentumok (a nem elszamolhatd koltségek teljesitésére
vonatkozoan is). szakmai beszdmoldk, fotédokumentacié (projekthelyszinenként legalsbb
3-3 fotd, 9x13 cm méretli, min. 300 dpi felbontast), egyéb dokumentumok (indikétor

tablazat, épitési naplo, stb.);
Az elszamolas és ellendrzés rendje



A jelen szerzédés 4.5. pontja alapjan a Kedvezményezett altal dsszeallitott elszamolds
Fépolgarmesteri Hivatalhoz t6rténd beérkezését kivet 60 napon belill Tamogaté elbirélja
annak helyességét, és — hibatlan és hidnytalan elszamolasi dokumentacié esetén — Téamogato
intézkedik a szdmlaGsszeg jelen szerzédés 1. sz. mellékletében meghatirozott szazalékanak a
Kedvezményezett bankszamléjara torténd atutalasarol.

Hianypétlas esetén a Tamogatd az elszdmolas beérkezésétdl szamitott 15 napon beliil jogosult
Kedvezményezettet irasban felszélitani a szilkséges dokumentumok benyujtisara. A
hianypotlas teljesitésére Kedvezményezettnek a kézhezvételts] szamitott legfeljebb 10 nap 4l
rendelkezésére. A hianypotids Fopolgdrmesteri Hivatalhoz torténd bedrkezésétdl szamitott
jabb 60 nap 4ll rendelkezésére a Tamogaténak az elszamolas elbiralasara és a szamladsszeg
jelen szerz6dés 1. sz. mellékletében meghatarozott szazalékanak a Kedvezményezett
bankszdmlajara torténé atutalasra.

Kedvezményezett tudomasul veszi, hogy a Tamogatd a tdmogatds kifizetését megeldz6en
jogosult helyszini ellen6rzést tartani, amelynek keretében ellendrzi az elszamolas keretében
benyjtott dokumentécid eredeti példanyat, a Projekt pénziigyi, miiszaki elérehaladasat.

A Projektet a Kedvezményezett a szakmai szabvényok, szokasok és el6irasok szerint, I.
osztalyd mindségben koteles megvalésitani. A Kedvezményezett — a Tamogaté altal is
elfogadott — a hatalyos jogszabéalyokban definialt miiszaki ellenért koteles alkalmazni az
cpitkezés megfeleld szinvonaldnak ellenérzésére. Kedvezményezett kételes a megvaldsitas
¢rdekében  kifejtett tevékenysége soran koltséghatékonyan eljari, a kozpénzek
felhasznalasanak atlathatdsdgat biztositani, az erre irdnyuld jogszabalyi rendelkezéseket
betartani. A Févdrost a Keriilet altal a Projekt megvaldsitdsara iranyuld tevékenységével, a
beruhdzasi feladatok elvégzésével semminemii miszaki, pénziigyi és jogi felelésség nem
terheli.

Kedvezményezett koteles a Tamogatisi SzerzGdés hatélyba épésétél szamitva negyedévente
rovid szakmai beszdmolot késziteni a megvalGsitas elérehaladdsardl, amelyet elektronikusan a
ter_koz(@budapest.hy e-mail cimre, kinyomtatva a Vdrosépitési Fosztdly cimére koteles
eljuttatni.

5. Fovarosi tulajdon kezelése

A Projekt fovarosi tulajdont nem érint.



6. Szerzddésmodositis

6.1. A Kedvezményezett vagy a Tamogatd kezdeményezésére a Szerz6dés kozos
megegyezéssel modosithatd. A Szerzédés barmiféle madositasa, beleértve az ahhoz csatolt
mellekleteket is csak irdsos formdaban, valamennyi szerzédést kotd fél aldirasaval térténhet,
kivéve, ha jogszabaly vagy a Szerzédés valamely pontja eltérden rendelkezik. A
Kedvezményezett a Szerz8dés modositasara irdnyuld kérelmét irasban, indokolassal ellatva
valamint a kérelmet alatdmaszté dokumentumokkal kételes a Tamogatd részére eljuttatni,

A Tamogat6 - ide nem szamitva az esetleges hidnypétlds idejét - a médositasra irdnyuld kérelem
beérkezesét kovetd 45 napon beliil megkilldi a Kedvezményezettnek a médositas tervezetét,
vagy — a kérelem elutasitisa esetén ~ az elutasitdst és annak indokldsdt. A szerzédés
modositasdhoz a Fovarosi Kozgyiilés jovahagyasa sziikséges, ezért ezt legkordbban a Févéarosi
Onkorményzat belsé eljarasrendjének megfelelfen elbterjesztett hatarozati javaslat alapjén a
kovetkez6 kozgylilés tlésén fogadhatja el az egyeztetett modositasokat. A Tamogatd altal
clkészitett és elfogadott szerz6désmodositast a Kedvezményezett egyetértés esetén annak
kézhezvétel¢tdl szamitott 15 napon beliil koteles alairva visszakiildeni a Tamogatdnak.

6.2. A Kedvezményezett a Szerz6dés modositasat kételes kezdeményezni, ha
a) valtozik a Projekt barmely egyéb, a célkitlizéseket befolyasold lényeges jellemzgje,
b) haaz 1. sz. mellékletben foglalt pénziigyi tablat6l a Szerzodés 4.1. pontjaban megjelolt
modon tal el akar térni,
¢) a Projekt befejezésének 3.3.1-ben vallalt hatdrideje valtozik.

7. Kozbeszerzésekre vonatkozé szabilyok

7.1. Amennyiben a Projekt megvalositdsa soran kizbeszerzési vagy egyéb beszerzési eljaras
lefolytatdsanak kotelezettsége fenndll, a Kedvezményezett a szitkséges kizbeszerzési vagy
egyeb beszerzési eljarasokat lefolytatja. A kdzbeszerzési és egyéb beszerzési eljaras szabalyos
Jefolytatasaért kizérdlag a Kedvezményezett felel, az esetlegesen kiszabott birségot vagy egyeb,
a szabalytalansag miatti fizetési kotelezettségét a tdmogatas terhére nem szamolhatja el a
Kedvezményezett.

8. Tamogatas folydsitasanak felfiiggesztése

8.1. A Tamogatd felfiiggesztheti a tdmogatds folydsitdsdt, ha

a) a Kedvezményezett altal elvégzett tevékenység eltér a céltdl, illetve a Szerzédésben
meghatarozott célokhoz mért el6rehaladds nem kielégitd, és a Tamogaté a
Kedvezményezett idoszakos vagy zard beszdmoldjat elutasitja;

b) tervezett vagy rendkiviili helyszini ellenérzés megéllapitasai alapjan ez indokolt;

¢) a Szerzddés megkdtését kovetben a Kedvezményezett olyan nyilatkozatot tesz, vagy a
Tamogatd olyan korilményrél szerez tudomdst, amely a tamogatds visszavonasat, a
Szerzddéstdl toriend eldllast teheti szitkségessé,

d) a Kedvezményezett olyan valtozasrdl tesz bejelentést a TamogatShoz, amely
szerzodésmodositast tesz sziikségessé,



8.2. A felfiiggesztésr6l a Tamogatdé a Kedvezményezettet irasban haladéktalanul
tajékoztatja, amelyben megjeldli a felfliggesztésre okot ad6 kériilményt és a megsziintetésére
kitizott hataridét. Amennyiben a Kedvezményezett a felfiiggesztésre okot adod korilményt
Tamogato altal tliz6tt hatdridén beliil nem sziinteti meg, az szerzédésszegésnek minésiil.

83. A tdmogatds felfiiggesztése, illetve a tamogatds visszatartasa esetén a
Kedvezményezettet kartalanitds, kartérités, illetve késedelmi kamat nem illeti meg. A
Kedvezményezettet a vele szemben alkalmazott szankciok nem mentesitik a Szerzédésben
foglalt kotelezettségei teljesitése aldl.

9. A Kedvezményezett dltali szerz6désszegés esetei és jogkovetkezményei
9.1. A Kedvezményezett ltali szerzédésszegés esctei

A Szerzédés Kedvezményezett altali megszegésének mindsiil minden olyan cselekmény, vagy

mulasztas, amellyel a Kedvezményezett:

a) atamogatast jogszabalysért vagy szerzédésellenes médon, nem rendeltetésszeriien, illetve
nem a projekt céljdnak megvaldsitasara haszndlja fel, vagy a tamogatott tevékenység
megvalositasa a Kedvezményezettnek felr6hatd egyéb madon meghitsul, illetve tartos
akadalyba titkozik, vagy

b) ha a Szerzédés vagy annak melléklete teljesitésével dsszefiiggésben keletkezett, vagy
jogszabalyon alapulé kételezettségét megszegi, annak nem tesz eleget igy kiilondsen, ha:

1. a Kedvezményezett nem jelent haladéktalanul a Témogaténak barmely olyan
korilményt, amely a Projekt megvaldsitasat, a tdmogatis céljanak elérését
veszélyezteti, amely dltal a Projekt megvaldsitdsa részben vagy egészben meghiasul,
tartés akadalyba (itkdzik, vagy a palyazatban, illetve a jelen Szerzédésben foglalt
litemezéshez képest késedelmet szenved, illetve ennek bekovetkezése fenyeget. Ezen
bejelentési kitelezettség elmulasztdsa szerzédésszegésnek mindsiil.

2. a Kedvezményezett hatariddben nem teljesiti a projekttel kapcsolatos jelentéstételi
kételezettségét, illetve barmely beszdmolasi kételezettségét nem a megfeleld formaban
vagy nem a megfeleld informéciokkal és mellékletekkel nytjtja be, és kotelezettségét a
teljesitésre vagy hianypdtldsra vonatkozo felszolitds kézhezvételétdl szamitott 7 napon
beliil sem teljesiti,

3. a Kedvezményezett a kozbeszerzésre, tdjékoztatésra, nyilvanossdgra vonatkozo
kotelezettségeit nem, vagy nem szabélyszerlien teljesitette,

4. aKedvezményezett nem tesz eleget, illetve hatériddben nem tesz eleget ellenSrzéstiirési
kotelezettségenek, illetve az ellendrzésre jogosult ellendrzé szervek munkéjat
akadélyozza, vagy az ellendérzést megtagadja, és az ellen6rzést az erre irdnyul6 irdsbeli
felszdlitasban megjelslt hatariddig sem teszi lehetdvé,

5. a Kedvezményezett a Tamogatd szerzédésszerii teljesitésre vonatkozé felszolitasdban
megjeldlt hataridot kovetd 30 napon beliil sem teljesiti a Szerzodés alapjan fennalld
kotelezettségét;



6. amennyiben jogszabaly alapjén ellenérzésre jogosult szerv az ellendrzés adatai alapjan
a szerz8des illetve jogszabalysértés megallapitasara vonatkozo javaslatot tesz, amellyel
a Tamogatd6 egyetért;

7. a Kedvezményezett a 2.2. pontban megjelslt projekthelyszineket a tamogatasi
jogviszony ideje alatt vagy a Szerzédés 3.3. pontjaban megjeldlt idoszak végéig
elidegentiti, vagy a létrehozott funkcidkat nem tartja fenn.

9.2. Amennyiben a Kedvezményezett a ra vonatkozé jogszabalyi, szerzédéses vagy egyéb
eléirdst megszegi, a Tamogatd jogosult a Szerz6déstol eldllni. A Szerzédéstd! torténd elallds
esetén a Kedvezményezett az addig folydsitott, felhaszndlt tAmogatast egy dsszegben kételes
visszafizetni a Tamogatd altal megjel6lt bankszamlara, az err8l sz6l6 értesités kézhezvételétsl
szamitott 30 napon belill. A visszautalt, illetve fel nem hasznlt tamogatds a Tamogatd
szamlajan elkiilonitett keretbe kertil.

9.3.  Ha a Kedvezményezett a tdmogatist nem a Szerzddésben meghatdrozottak szerint
hasznalja fel és a Tdmogaté az elallas jogaval nem él, a Kedvezményezett kiteles az arra vald
felszolitas kézbesitését kivetden a nem szerzédésszertien felhasznalt dsszeget 30 napon beliil
egy Osszegben a jegybanki alapkamattal egyiitt visszatériteni a Tamogaté részére,

10.  Kommunikdcié, nyilvinossag

10.1.  Kedvezményezett a Projekt megvaldsitasa soran kételes a hatalyos jogszabalyokban
meghatarozott tajékoztatdsi és nyilvanossagi kotelezettségeknek eleget tenni, a Projektrél és a
tamogatasrol az ott meghatérozott modon és tartalommal informéciét nytjtan.

10.2. Tamogato a Tamopgatasi Szerzédés alairaséval egyidejlileg nyomdakész, digitalis
formatumban, a Kedvezményezett rendelkezésére bocsitia a Projekt megvaldsitasa soran
alkalmazand¢ kotelez6 arculati elemeket (pl.: logék).

10.3. A Kedvezményezett a projekt nyilvanossaga kapcséan kételezett az alabbi tevékenységek
elvégzésére:

1) A beruhazas helyszinén tdjékoztats tabla ethelyezése a megvaldsulds alatt és az azt kovetd
1 évben (min. A2 méretdl, rajta a Budapest és TER_KOZ logé, a tdmogatasra utalé mondat,
a projekt neve, tdmogatds Osszege, Kedvezményezett neve, illetve sajat iizenet
megfogalmazasa)

2) Internetes megjelenés biztositdsa: Erre szolgalhat internetes honlap, a keriileti
onkormdnyzat vagy a megvaldsitd civil vagy egyéb szervezet oldala, kozésségi portal
(Facebook), valamint blogoldal is.

3) Sajtokdzlemények kikiildése a projekt inditasardl, zarasardl és a sajtomegjelenések
Osszegyijtése



4) 3-5 perces video a projekt megvaldsulasanak folyamatdrol, amelyet a zaré kifizetésigénykor
kell benyijtani.

10.4. Kedvezményezett kotelezettsége, hogy a Projekitel &sszefiiggé kommunikacids
tevékenysége sordn ~ valamennyi nyilvanos rendezvényen, kommunikaciés terméken, média-
megjelenéseiben, a beruhdzasok és kozosségi programok tajékoztatd és informacios tablain —
alkalmazza a kotelez6 arculati elemeket és feltiintesse, hogy ,,A Csepel Varoskdzpont integralt
rehabilitacioja, 2. Gtem” c¢. projekt a Budapest Féviros Onkormanyzata Févarosi
Virosrehabiliticids Keret tdmogatasaval valésul meg”.

10.5. A kotelezd arculati elemek mellézése, vagy részleges alkalmazésa a kommunikaciora
elszamolhato Osszegekre juté tAmogatds megvonésat vonja maga utan.

10.6. A Kedvezményezett kételes barmely, a Projekttel kapcsolatban szervezett eseményrol a
Tamogat6 kijeldlt szervezeti egységét (Varosépitési Foosztaly) irasban értesiteni a rendezvény
napjat megel6zé legkésébb 10 nappal.

11. Zaro rendelkezések

11.1. Jelen Szerzédés oldalon és 7 db eredeti péidanyban késziilt. A jelen Szerzédéshez
csatolt 9 db melléklet, és a jelen Szerzédéshez fizikai értelemben nem csatolt, de a jelen
Szerz6désben hivatkozott mellékletek a SzerzGdés elvalaszthatatian részeit képezik.

11.2. Amennyiben jelen Szerz6dés ¢és az Egyiittmitkodési Megdllapodds rendelkezései
egymasnak ellentmondanak, jelen Szerzodés rendelkezését kell alkalmazni.

11.3. A Kedvezményezett a jelen Szerz8dés alairdsaval kijelenti, hogy a jelen Szerzédés
tartalmat €s a vonatkozd jogszabalyokat ismeri és magéra nézve kotelezének ismeri el.

11.4. Amennyiben a Tamogaté barmely, a jelen Szerzédés alapjan keletkezé bejelentési,
jelentéstételi, tdjékoztatasi kotelezettség, vagy igénylés teljesitéséhez formanyomtatvanyt
bocsat rendelkezésre, szerzddésszerl teljesitésnek kizarolag a formanyomtatvany hasznélata
mindsiil.

11.5. A jelen Szerzédésbdl fakadd valamely bejelentési, jelentéstételi, tdjékoztatasi
kitelezettség vagy igénylés teljesitése, tovabb4 a jelen Szerzédés kezelése soran bekért
dokumentumok benyujtasa nyomtatott, valamint a nyomtatottal teljes mértékben megegyezd
digitalis formdban a Budapest Févéaros Fépolgarmesteri Hivatal Véarosépitési Féosztaly cimére
torténik.

11.6. A Tamogaté indokolt esetben jelen Szerzédésben rogzitetteken til is jogosult a
Kedvezményezettdl a Projektre vonatkozdan informéciot kémi (akar széban, akér irasban), a
Kedvezményezett pedig koteles azt haladéktalanul megadni az informacié kérésének
formajaban.



11.7. A Szerzédé TFelek a jelen Szerzddés idétartamira irasban rogzitett médon
kapcsolattartot jelolnek ki. A kapesolattartd nevérdl, postacimérdl, telefon és telefax szamardl
¢s elektronikus levélcimérél a jelen Szerzédés aldirasaval egyidejiileg, valtozas esetén pedig a
valtozast kvetden haladéktalanul, irdsban tdjékoztatjak egymast. A szerzédés modositasaval,
megsziintetésével kapcsolatos jognyilatkozatok kozlésének modja cégszerlien  alairt
nyilatkozat, melyet postai titon tértivevényes killdeményként kell feladni.

11.8. Kedvezményezett a jelen Szerz6désben rogzitett azonositd adataiban bekovetkezett
minden véltozast annak bekovetkeztét kdvetd 5 napon beliil koteles bejelenteni a Tamogatd
szervezet részére. A fenti adatokban bekovetkezd valtozasok — a jogszabdlyokban, illetve a
Jelen Szerz8désben foglalt kivételekto! eltekintve — nem igénylik a jelen Szerzédés médositasat.
Szerz6d6 Felek jelen Szerz8dés megsziintetésérdl szld egyoldaln nyilatkozatuknak a masik
Fél részére személyesen torténd Ataddsaval, vagy tértivevényes postai killdemény tjan
kotelesek kozdlni.

11.9. A jelen Szerzédés hatdlyba lépésének napja megegyezik a Szerzidé Felek kozil az
utolsoként alairé aldirasanak napjaval.

Szerz6d6 Felek a jelen Szerzodést atolvastak, és kdzds értelmezés utdn, mint akaratukkal és
elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezét alairtak.

Jelen megallapoddsban nem szabalyozott kérdésekben a Polgari Torvénykonyv, valamint a
Févarosi Vérosrehabilitacids Keret felhasznélasanak szabalyairél sz616 27/2013. (IV.18.) Fév.
Kgy. rendelet rendelkezései az irdnyaddak.



Mellékletek:
1. sz. meliéklet: Projekt koltségvetési tablazata
2. sz. melléklet: Pénziigyi fitemterv
3. sz. melléklet: Tételes koltségvetés kiiras, bedrazott, részletes koltségvetéssel
4. sz. mellékiet: Erintett ingatlanok 60 napnal nem régebbi tulajdoni lapjanak hiteles
masolata €s hivatalos helyszinrajza
sz. melléklet: Tervezett munkak részletes bemutatasa, leirasa
6. sz. melléklet: A projektben érintett ingatlanok felGjitasra és tdmogatasara vonatkozo
dnkorményzati tulajdonosi hozzajarulas
7. sz. melléklet: Kedvezményezett nyilatkozata az dllamhaztartasrdl sz6l6 térvényben
meghatarozott koltségvetési tAmogatasra vonatkozé szabalyoknak vald megfelelésrdl
8. sz. melléklet: Jogerds hatdsagi (rekonstrukcidra, feldjitasra, épitésre, bontasra, stb.
jogositd) engedélyek, Nyilatkozat
9. sz. melléklet: Tervdokumentécid
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Budapest, ....................
Tamogato Tamogaté Kedvezményezett
Budapest Févaros XXI
Budapest Févaros Budapest Févaros Keriilet Csepel
Onkorményzata Onkorméanyzata Onkormanyzat
képviseletében képviseletében nevében
Bagdy Gabor Jozsef dr. Szeneczey Balazs dr. Borbély Lénard
Fépolgarmester-helyettes Fépolgarmester-helyettes Polgarmester

Pénziigyi ellenjegyzést végezte:

Budapest, ..............oool
Verd Tibor foosztalyvezetd
Pénzligyi Foosztaly
Lattam:
Budapest, ...........c.oinn

Féjegyz6 megbizasabol
Megyesné dr. Hermann Judit Aljegyz6
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fehipitasa homiolear-
feliyidsa
1. Gazdasdg cofi
puvefunsor - Nyilvinossig 0.0 Ft 00 Ft DO F 00Ft 0.0 8 0OFt 00 Ft 00F 0.0F 0.0Ft 596 900.0 Ft 0.0 Ft
kralakitgsa a Szenf |bizlositasa-
Dnre téren Pavilonsar
Nem Kizosségi 0.0t DoFt 0.0F1 Q0Ft 0.CFt COFt 207 B31.0Ft 00Ft DOFt Q.0 COFt 0.OFy
beruhazasi rendervénvek
tevékenység 1 o pufuirmestert
Hrvatal homivkzat- Nyilvinossag
teltyiesat biztositdsa- oo 0.0 Ft 0.0 Ft onFt 0.0 Ft 495 300,0 Ft 007 0.0 Ft 0.0 Ft C.OF 0.0t 0.0Ft
Palgarmestern
Hivatal homiokzat
Telojitisa
Kozheszersés
STakirtSi 0.0 Ft 952 5000 Ft 00F1 0.0 F 0OF O0F 0.0Ft 0.0t 007 0.OF 0,0 Ft 0.0Ft
tevekenység
{. Gazdasagi cétu
pavilonsor
hiclukitaya o Sens |MOszaki eflendr Q.o Ft 0.0Ft 0.0 Ft D.OF 0OFt 0.0t C.OFt 0.0 DB Ft +3335000F¢ | 13335000F 0.0 Ft
frmire téren feladarok
Régcszen 00F B.OFt 0.OFt 0.0 Ft COFt G081t E67 8590 Ft QOFt o0 Fr oeR B67 BS9.0 7t Q.0 Ft
feliigpyeler
Kiicheszerzést
Elokészites zakéridi wo 698 500.0 Fr DOFt 0.0F 0.0 Ft GOFI 00Ft 8.0 Ft 00F 0.0F 0OF DO Ft
feladatok
5 [ Miiszats eflendes 0.0 £t 2.0F 538 7500 Ft DOF 0.0 Ft 0,0Ft 00F 0.0F D.OFt 0.0 Ft eOF 0.0F:
2 Pelgarmestent
Hevaial homiokzat- feledutok
feligitasi Tervezést
tevekenyséy -
Polgarmestert DOFt 787 400.0 F1 00 Ft DOF 0o Fr G.0Ft 0.0Ft Do 0.0 Ft 00F 0oF 0.OF
Hivatal
homlokzat
Jfelrijitasa
8 (,u:j‘;;:f::ﬂ" 1. Gundosag:
e I 4 . celi pavifonsor 0,0F DOFt 2974622,0Ft 849 8920 Ft 12748340F1 849 892.0 F1 0.0Ft a8 QQF 0.0Ft D.0Ft D0F
foalakliasa a Szenr .
. Fierdork tese o
Jumre tren Szent bnre déren
Lebonyolitas REL
2 Polgdrmesiers |2, Polgirmestere
Hrvetal homlokzal- | Hivaal 0.0 Ft Q0F 2180514 0Ft 623 004.0 Ft 945110 F £23004.0Ff 0.0 Ft R.OFt OGFt a0 Ft 00t 0.0Ft
felnpliasu homioizar-
feliijitisa A
Gsszesen: 0 Fy 2 438 400 Y 29943 976 Ft 1472 896 £ 2 209 345 F1 1 968 196 Ft 2775 490 £ O Ry 0F: 67 B25 788 it B9 090 547 Fr OFt 177 056 778 Tt

Szeodes elal szar

2. s2amu meltéklet
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